Planning

Challenge: maak je eigen portfolio website

Taak	Aantal opdrachten	Verwachte tijdsduur	Deadline	Status
Module introductie		xx uur	Week 1	Bezig
Module Basic IT		xx uur	Week 1	Bezig
Module Devops		xx uur	Week 2	Bezig
Module Front end		xx uur	Week 4	Bezig
Challenge website		xx uur	Week 5	Bezig

Logboek

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
Maandag 6 september – 10:00 – 11:00	Module introductie pagina 1 t/m 6	1 uur	Bezig
Maandag 6 september – 11:05 – 12:00	Module introductie opdracht 7 t/m 12	55 minuten	Bezig
Dinsdag 7 september – 10:00 – 11:00	Module Basic IT 1 t/m 5	1 uur	Bezig
Woensdag 8 september-10-12	Basic iT afgemaakt	2 uur	bezig
Donderdag 9 september			bezig
Maandag 13 sep	Begonnen aan Devos 1tm 5	Hele les	bezig
Tm/maandag week daarop			
Maandag 20 /Tm vrijdag 24 front-end	Front-end afgemaakt	5 uur	bezig
Maandag 27	Challenge begonnen	2 uur	bezig
dinsdag	Challenge midden	2	bezig
woensdag		2	bezig
donderdag	Challenge afgemaakt	2	klaar

Datum / tijd	Taak	tijd	Status